
 

http://smeta-moscow.ru   

  
       
  

ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)  
  
  

ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА 
ОСНОВЕ  

УНИФИЦИРОВАННОЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ  
   
  
  

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ   
  

       
     Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильных (инвентарных) зданий 
сборно-разборного типа.   
       
     Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис. 1-13.  
       
       
  

  
       
  

Рис. 1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов  
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Рис. 2. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов (фасад А-Б и Б-А)  
  
  
  

  
  

Рис. 3. План здания  
  
  
  

  
  

Рис. 4. Разрез 1 - 1 здания  
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Рис. 5. Разрез 2 - 2 здания  
  
  
  

   
Рис. 6. Разрез 3 - 3 и 4 - 4 здания  
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Рис. 7. Узлы 1,2,3,4 здания  
  
  
  

  
  

Рис. 8. Узлы 6,8 здания  
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Рис. 9. Узлы 5,7 здания  
  
  
  

  
  

Рис. 10. Узлы 10,11 здания  
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Рис. 11. Узел 9 здания  
  
  
  

  
  

Рис. 12. Узлы 12,13, здания  
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Рис. 13. Разрезы Б-Б и В-В  
  

I - колонна стеновой панели;  
II - балка кровельной панели;  

III - закладная деталь фундамента;  
IV - болтовые монтажные крепления;  

V - монтажный уголок;  
VIа - вкладыши из пенополиуретана (210х50х12900 мм);  
VIб - вкладыши из пенополиуретана (320х50х12900 мм)  

  
       
       
     Покрытие кровли условно не показано.  
       
     Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывавшаяся 
секция УСРЗ 1x12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800x3000 мм и 
шарнирносоединенных с ней двух панелей стен размером 6000x3000 мм. Секция 
транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное 
пояснение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.  
       
     Здание серии УСРЗ каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные 
размеры  (длина х ширина) в осях - 66000x12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкции 
перекрытия - 6000 мм.  
       
     Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и 
соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В 
заводских условиях на профилированный лист наклеивает теплоизоляционный блок из двух слоев 
рубероида и эффективного утеплителя.  
       
     Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z-образного профиля, 
расположенных по вертикальным торцам панелей и соединенных поперечными балками. 
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Основания колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся 
трехслойные панели с эффективным утеплителем.  
       
     Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, 
после чего укладывают два слоя рубероида на битумной мастике и делают защитное покрытие из 
гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций - болтовые. 
Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, 
закрепляемыми на болтах.  
       
     Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы 
сборные, из железобетонных плит.  
       
     Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.  
       
     Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к демонтажу 
здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также 
должны быть уточнены.  
       
     В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж заполнения стыков; демонтаж секций 
УСРЗ и торцевых панелей; демонтаж плит пола.  
       
     Работы по демонтажу фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подкрановых балок 
должны быть учтены при привязке карты к конкретным условиям.  
       
       
  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ   
  

       
       
     До начала демонтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства 
работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; 
отключить здания от наружных инженерных коммуникаций; демонтировать технологическое 
оборудование;  
       
     разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.  
       
     Демонтаж здания производится теми же рабочими, что и монтаж, а это звено N 1. При этом 
монтажник М - руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, 
монтажники М , М , М и М - ведут укладку панелей в проектное положение, а монтажник  

М  выполняет обязанности такелажника.  
                                                                         
     Марки грузоподъемных кранов, рекомендуемых для демонтажа, см. в табл. 3. Схемы строповки 
приведены на рис. 14.  
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Рис. 14. Схемы строповки конструкций:  
  

1- секция УСР3 1x12,8; 2- строп 4СК1-5; 3- крюк монтажного крана; 4- торцевая панель СТП; 5- 
строп 2СК-1.  

  
  

       
     3. Демонтаж осуществляется с 22 стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней 
оси (рис. 15).  
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Рис. 15. Схема демонтажа конструкции и организации рабочей зоны:  
  

1- торцевые панели; 2- секции недемонтированной части здания; 3- катучие подмости П-1; 4- 
катучие подмости П-2; 5- положения переносного газосварочного аппарата в процессе работ по 
демонтажа конструкций; 6- демонтированная секция (в сложенном виде на подкладках на полу 
здания); 7- демонтированная секция; 8- сборные железобетонные плиты пола; 9- монолитные  
участки пола; 10- ограждение опасной зоны; 11- пневмоколесный кран КС-4361 (К-161); 12, 13- 
начальная стоянка полуприцепа и тягача; 14- тягач МАЗ-509; 15- полуприцеп-роспуск ТМЗ-803; 
16- временная автодорога; Ст1… Ст22- рабочие стоянки крана по направлению демонтажа.  

  
       
       
     Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В 
исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций 
на приобъектный склад.  
       
     При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, 
близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких 
пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на 
которых указываются марка и количество деталей.  
       
     Демонтаж производится в следующем порядке:  
       
     разборка рулонной кровли;  
       
     демонтаж капельников вертикальных наружных стыков, демонтаж карнизных козырьков и 
нащельников, извлечение термовкладышей;  
       
     демонтаж торцевых панелей;  
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     демонтаж и складывание секций УСРЗ 1x12,8 в плоский пакет;  
       
     демонтаж панелей пола;  
       
     Разборку кровли и конструкций стыков выполняет звено N 2. Звено монтажников конструкций N 2 
это:  
       
     монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника, - 4 разряда -  

1 (М ), 3 разряда - 2 (М , М ).  
     Для работы на высоте используются передвижные катучие лодмости П-1 и П-2.  
       
     Демонтированные конструкции укладывают в контейнеры или пакетируют.  
       
     Демонтаж торцевых панелей и секций УСРЗ 1x12,8 выполняется звеном N  1 в такой 
последовательности (рис. 16):  
       
     подготовка инструмента и приспособлений, установка крана и транспортного средства на 

очередной стоянке (исполнитель - монтажник М ); перемещение и крепление катучих подлостей 
(М , М , М , М ); подготовка к работе газогенератора М );  
       

     строповка секции (М , М ); снятие постоянных креплений (М , М , М , М ); крепление оттяжек (М , 

М ); ликвидация сварных швов в основании колонн (М , М );  

       
     подъем секции на высоту 0,3 м и отведение от здания на 1 м; установка монтажных колес на опорные 

части колонн (М    , М ); удерживание секции оттяжками (М , М );  

       
     опускание секции на 2 м и одновременное стягивание опорных частей колонн оттяжками,  

установка подкладок, дальнейшее опускание секции и складывание ее в пакет (М - М );  
       

     снятие монтажных колес, установка транспортных стяжек (М - М );  
       

     погрузка секции на транспортное средство и закрепление на нем (М - М );  
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Рис. 16. Схема демонтажа секции:  
  

I- исходное положение; строповка сектой; крепление оттяжек;  
II- подъем секции над основанием и установка монтажных колес; начало опускания секции; 
III- промежуточная стадия опускания секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, 
приходят в горизонтальное положение)  

  
       
       
     При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП "Техника безопасности в 
строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".  
       
       
  

VII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
  

       
  

Таблица 1   
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1.  
  

  
Затраты труда на демонтаж, чел.- дн.  
  

  
    
  

  
    
  

  
всего здания   
  

  
49,3   

  
  

    
  

  

1 м  общей площади   
  

  
0,0583   

  

  
2.  
  

  
Затраты машинного времени на весь объем 
работ, маш.- смен   
  

  
5,42   

  

  
3.  
  

  

Выработка, м  в смену   
  

  
    
  

  
    
  

  
одного рабочего   
  

  
1,91   

  
  

    
  

  
всей бригады   
  

  
17,2   

  
  

4.  
  

  
Стоимость затрат труда на весь объем работ, 
руб.- коп.  
  

  
230-
33   

  
  
       
       
  

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
  
  
  

Потребность в основных материалах   
  

       
  

Таблица 2   
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N п/п   

  

  
Наименование   

  

  
Кол-во  

  
  

1.  
  

  
Дизельное топливо   
  

  
250 кг  

  
  

  
2.  
  

  
Ацетилен   
  

  
4  

баллона 
  
  

  
3.  
  

  
Кислород технический   
  

  
4  

баллона 
  
  

  
            
  
       

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте  
  
  

Таблица 3   
  

       
  

  
  

N п/п   
  

  
Наименование   

  

  
Основные 

параметры или 
чертеж   

  

  
Количеств 

о  
шт.  

  
  

1.  
  

  
Пневмоколесный кран КС-4561 (К-162)  
  

  
Длина стрелы  

14 м, 
грузоподъемно 

сть 15 т   
  

  
1   
  

  
2.  
  

  
Ящик для деталей крепления ЛК-1   
  

  
-  
  

  
1   
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3.  
  

  
Ящик для инструмента   
  

  
-  
  

  
1   
  

  
4.  
  

  
Подмости передвижные катучие П-1 ("Тура")  
  

  
Размеры 
2,3x1,7 м   

  

  
2   
  

  
5.  
  

  
Подмости передвижные катучие П-2 ("Тура")  
  

  
Размеры 
2,3x1,7 м   

  

  
3   
  

  
6.  
  

  
Лестница-стремянка   
  

  
Высота 1,1 м   

  

  
2   
  

  
7.  
  

  
Ограждение рабочей зоны   
  

  
-  
  

  
37   
  

  
8.  
  

  
Оттяжка из пенькового каната   
  

  
Длина 10 м   

  

  
2   
  

  
9.  
  

  
Катальный ход   
  

  
Из швеллера N  
10; длина 4 и 3 

м   
  

  
60 м   

  

  
10.  

  

  
Строп 2СК-1   
  

  
-  
  

  
1   
  

  
11.  

  

  
Строп 4СК1-5   
  

  
-  
  

  
1   
  

  
12.  

  

  
Монтажное колесо ПК   
  

  
Черт. 7002   

  

  
4   
  

  
13.  

  

  
Набор гаечных ключей   
  

  
-  
  

  
2   
  

  
14.  

  

  
Лом монтажный ЛМА или ЛМВ   
  

  
-  
  

  
4   
  

  
15.  

  

  
Каска пластмассовая   
  

  
-  
  

  
9   
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16.  

  

  
Кувалда кузнечная массой 3 кг   
  

  
-  
  

  
2   
  

  
17.  

  

  
Молотой слесарный А-5   
  

  
-  
  

  
3   
  

  
18.  

  

  
Газогенератор в комплекте с газовой горелкой 
и шлангами   
  

  
-  
  

  
1   
  

  
19.  

  

  
Будка для баллонов с газом   
  

  
-  
  

  
1   
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V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   
  

Таблица 4   
  

  
N 
п/ 
п   
  

  
Наимено 

вание 
работ   

  

  
Еди 
ниц 

а  
изме 

-  
рени 

я   
  

  
Объ 
ем  

рабо 
т   
  

  
Норм 

а  
врем 
ени 
на  

един 
ицу  
изме 
рени 

я.  
чел. -  

дн.  
  

  
Затра 

ты  
труд 
а на  
весь  
объе 

м  
рабо 

т  
чел.-  

дн   
  

  
Сост 

ав  
бриг 
ады  

( звен 
а)  
  

Рабочие смены (дни), часы.   

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
1   
  

  
2   
  

  
3   
  

  
4   
  

  
5   
  

  
6   
  

  
7   
  

  
8   
  

  
1.  
  

  
Разборка 
рулонной  
кровли   
  

  
100 

м    
  

  
8,45   

  

  
1,111 

6   
  

  
9,8   

  

  

М ,  

М ,  

М    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
2.  
  

  
Извлечен 
ие 
термовкл 
адышей   
  

  

м    
  

  
60   
  

  
0,011 

1   
  

  
0,659   

  

  

М ,  

М ,  

М   
  

  
  

--   
  

  
  

--   
  

  
46 
,1  
-- 
3   
  

  
  

--   
  

  
  

--   
  

  
  

--   
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3.  
  

  
Демонта 
ж 
козырько 
в и  
нащельни 
ков   
  

  
-   

  
-   

  
-   

  
6,4   

  

  

М ,  

М ,  

М    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
4.  
  

  
Демонта 
ж 
торцевых  
панелей   
  

  
шт.  

  

  
8   
  

  
0,298   

  

  
2,39   

  

  

М -  

М   
  

  
    
  

  
    
  

  
1, 
65  
-- 
6   
  

  
    
  

  
    
  

  
1,6 

5  
-- 6   

  

  
    
  

  
    
  

  
5.  
  

  
Демонта 
ж секции  
УСРЗ  
1x12,8   
  

  
шт.  

  

  
22   
  

  
0,915   

  

  
20,1   
  

  

М -  

М   
  

  
    
  

  
    
  

  
  

--   
  

  
26, 

3  
-- 6   

  

  
  

--   
  

  
  

--   
  

  
    
  

  
    
  

  
6.  
  

  
Демонта 
ж плит  
пола   
  

  
шт.  

  

  
154   

  

  
0,064 

4   
  

  
9,92   
  

  

М -  

М   
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
13, 
55  
-- 6   

  

  
  

--   
  

  
7.  
  

  
Работа  
крана   
  

  
-  
  

  
-  
  

  
-  
  

  
-  
  

  
К   
  

  
    
  

  
    
  

  
  

--   
  

  
  

--   
  

  
44, 

4  
--   

  

  
  

--   
  

  
  

--   
  

  
  

--   
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VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ   
  

Таблица 5   
  

       
  

  
  

N 
п/п   

  

  
Обосновани 
е (ЕНиР и 

др.)  
  

  
Наименовани 

е работ   
  

  
Единиц 

а  
изме-  
рения   

  

  
Объем 
работ   

  

  
Норма 

времени 
на  

единицу  
измерения 

,  
чел. - ч   

  

  
Затраты 

труда  
на весь 
объем 
работ, 
чел .-  
день   

  

  
 Расценка 

на  
единицу  

измерения 
,  

руб. - коп.  
  

  
Стоимость 

затрат 
труда  

на весь 
объем 
работ,  

руб. - коп.  
  

  
1.  
  

  
ЕНиР   
  

  
Разборка 
рулонной  
кровли   
  

  

100 м   
  

  
8,45   

  

  
9,5   

  

  
80,3   

  

  
4-68   

  

  
39-60   

  

  
2.  
  

  
ЕНиР   
  

  
Извлечение 
термовклады 
шей   
  

  

м    
  

  
60   
  

  
0,09   

  

  
5,4   

  

  
0-05,4   

  

  
3-30   

  

  
3.  
  

  
Калькуляция 
  

  
 Демонтаж 
козырьков 
над  
нащельникам 
и   
  

  
шт.  

  

  
46   
  

  
0,12   

  

  
5,5   

  

  
0-07,2   

  

  
3-31   

  

  
4.  
  

  
Калькуляция 
  

  
 Демонтаж 
карнизных  
нащельников  
  

  
шт.  

  

  
8   
  

  
0,4   

  

  
3,2   

  

  
0-24   

  

  
1-92   

  

  
5.  
  

  
Калькуляция 
  

  
 Демонтаж 
нащельников 
наружных 
вертикальны 
х стыков   
  

  
шт.  

  

  
146   

  

  
0,3   

  

  
43,8   

  

  
0-18   

  

  
26-30   
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6.  
  

  
Калькуляция 
  

  
 Демонтаж 
торцевых  
панелей   
  

  
шт.  

  

  
8   
  

  
2,44   

  

  
19,6   

  

  
1-45   

  

  
11-60   

  

  
7.  
  

  
Калькуляция 
  

  
 Демонтаж 
секции УСРЗ 
1x12,8   
  

  
шт.  

  

  
22   
  

  
7,5   

  

  
165,0   

  

  
4-50   

  

  
99-00   

  

  
8.  
  

  
ЕНиР   
  

  
Демонтаж  
плит пола   
  

  
шт.  

  

  
154   

  

  
0,528   

  

  
81,3   

  

  
0-29,5   

  

  
45-00   

  

  
    
  

  
    
  

  
Итого:  
  

  
    
  

  
    
  

  
    
  

  
404,1   

  

  
    
  

  
230-33   

  
        


